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6  建议


前     言

为了切实解决企业发展的电力供给问题，落实科学发展观，走全面、协调、可持续发展之路，酒钢综合利用富余冶金副产煤气、充分使用城市中水，将企业的资源和能源优势转化为竞争优势。通过前期论证，酒钢将冶金副产煤气作为部分燃料，对自备电厂进行能源综合利用技术改造，用2×300MW机组替代现有技术落后的6台小机组，以有效解决企业电力供给不足矛盾，提高资源利用效率，实现经济效益与社会效益的统一。
工程位于嘉峪关市区东侧、酒钢厂区东南侧，东靠机场公路，北邻二热电厂，南部为雷达连训练场及市石油库。

本工程安装2台1025t/h亚临界、一次中间再热、四角切圆燃烧、单炉膛、∏形布置、全钢架悬吊结构、紧身封闭、平衡通分、固态排渣、自然循环汽包锅炉。配2台300MW引进型、亚临界、一次中间再热、单轴、双缸双排汽凝汽式汽轮机，2台300MW水氢氢冷汽轮发电机。主接线采用发—变—线路组，2回330KV出线接入酒钢330KV变电站。以及三大主机的辅助设备、建（构）筑物、总图运输、采暖、通风、除尘、消防、输煤、除灰、化水、电气、供排水、仪表、控制系统等设施。

本工程安装2台1025t/h亚临界、一次中间再热、四角切圆燃烧、单炉膛、∏形布置、全钢架悬吊结构、紧身封闭、平衡通分、固态排渣、自然循环汽包锅炉。配2台300MW引进型、亚临界、一次中间再热、单轴、双缸双排汽凝汽式汽轮机，2台300MW水氢氢冷汽轮发电机。主接线采用发—变—线路组，2回330KV出线接入酒钢330KV变电站。以及三大主机的辅助设备、建（构）筑物、总图运输、采暖、通风、除尘、消防、输煤、除灰、化水、电气、供排水、仪表、控制系统等设施。

受建设单位委托，甘肃省水土保持科学研究所于2005年6月编制完成《酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程水土保持方案报告书》（报批稿），2005年7月25日，水利部以水保函［2005］301号文对方案进行了批复。

总工期为36个月，2003年2月开始前期准备，2003年8月20日正式开工建设，2005年10月30日第一台机组整套启动合格、正式投产发电；2006年6月30日第二台机组整套启动合格、正式投产发电。2006年12月30日完成两台机组的全部性能测试工作，项目总投资19.2亿元。
工程建设过程中参建各方各司其职，各负其责，按照水土保持方案和有关法律法规要求，对防治责任范围内的水土流失进行了较好的治理，对厂区空置地、施工场地等进行了整治，对厂区可绿化区域进行了绿化，基本完成了水土保持方案确定的防治任务，有效地防治了工程建设期间的水土流失，发挥了保持水土、改善生态环境的作用。

2009年3月，受嘉峪关宏晟热电有限责任公司委托，甘肃绿华生态工程咨询监理有限责任公司承担了该项目水土保持工程的监理工作。通过现场监理、踏勘和调查已建工程，在仔细研究主体工程设计相关文件和查阅主体土建工程监理资料的基础上，从工程建设的实际出发，按照水土保持监理技术规范的要求，编制完成了《酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程水土保持监理报告》。

我公司在开展监理调查过程工作中，得到了嘉峪关宏晟热电有限责任公司、各施工单位及地方水行政主管部门的大力支持，在此表示衷心感谢。

1 建设项目概况
1.1 建设项目概况

1.1.1 地理位置

项目位于嘉峪关市区东侧、酒钢厂区东南侧，东靠机场公路，北邻二热电厂，南部为雷达连训练场及市石油库。
1.1.2 工程建设规模

本工程安装2台1025t/h亚临界、一次中间再热、四角切圆燃烧、单炉膛、∏形布置、全钢架悬吊结构、紧身封闭、平衡通分、固态排渣、自然循环汽包锅炉。配2台300MW引进型、亚临界、一次中间再热、单轴、双缸双排汽凝汽式汽轮机，2台300MW水氢氢冷汽轮发电机。主接线采用发—变—线路组，2回330KV出线接入酒钢330KV变电站。以及三大主机的辅助设备、建（构）筑物、总图运输、采暖、通风、除尘、消防、输煤、除灰、化水、电气、供排水、仪表、控制系统等设施。

1.2 自然环境概况

1.2.1 地形、地貌

本区所在的嘉峪关市周围地势从南向北由山区向平原区过渡。地形自西南向东北倾斜。电厂厂区及其周围地形平坦，距山体较远，为准平原的戈壁地貌，厂区自然地面标高在1627.4—1611.03m之间。由于嘉峪关地处河西走廊西端，具有干燥少雨、日照强烈、冷热剧变、风大且频四大气候特点，在这种气候条件下，地表径流一般较为贫乏，流水作用微弱，骤然暴雨形成洪流才造成对地面的强烈切割，相反，风的活动十分活跃，成为塑造地貌的主要营力，所以从地貌景观上看，嘉峪关市走廊平原区呈大片荒漠戈壁中点缀小片人工绿洲的嵌套景观。从景观要素上可将荒漠化区域景观细分为流动沙地、半固定沙地、固定沙地、戈壁、盐碱地、潜在沙漠化土地、林地、耕地、草地、水域、难利用地和其它用地等12类。
1.2.2 气象、水文
1.2.2.1气象

嘉峪关市地处亚洲大陆腹地，属典型温带干旱气候，干燥少雨，春季风沙大，日照充足，辐射强，蒸发量大，降雨主要集中在每年7、8月份，年均降水量85.4mm，年平均气温为7.7℃，日照时间长，干热风是主要灾害性天气。
1.2.2.2水文

项目区主要河流为讨赖河，其发源于祁连山的讨赖南山，从西向北流经讨赖川及讨赖峡，横穿山岭于冰沟口入河西走廊，折向东北从嘉峪关盆地汇入临水河，全长约200km。河水主要由祁连山区大气降水和冰雪溶化补给，上游因山区地势陡峻、水流湍急，河床狭窄，流经矿区段的河床宽度多在30－50m，出山后河床比降变缓。多年平均流量为20.27m3/s，最大流量298.0 m3/s，最小流量为4.1m3/s，多年平均径流量6.55亿m3。每年3－5月冰雪融化，形成较小的流量高峰；到6月份河水流量加大，一年中最大洪峰流量多出现在7－8月份。根据冰沟水文站的资料，侵蚀模数在250t/km2 ·a左右.。本项目建设地点远离河流，不受洪水威胁。
1.2.3 土壤

据嘉峪关地区土壤普查结果及外业调查，区内土壤类型和养分状况，因受地理、气候、生物和人类活动的影响，地带性分布规律极为明显。由于境内地势南高北低，气候南阴北旱，地下水位南深北浅，土壤自东南向西北从熟松肥沃向粘重盐沙过渡；物理性能受南高北低水流沉积的影响，颗粒南粗北细，土层南薄北厚，质地南松北紧，川滩地呈多层次结构；从化学性能方面分析，南部有机质多，含氮量高，北部有机质少，含氮量低，中部介于二者之间，盐分含量呈南少中多北更多，PH值南部呈微酸性、中性或微碱性，北部多在7.5－9.0以上，中部多呈微碱性。走廊平原带耕地以灌淤土、潮土、灰棕漠土、风沙土为主。耕地土壤有机质含量1%－3%，含全氮大多在0.1%以下，含速效磷多在10ppm以下，含速效钾100－200ppm，总的特点是氮不足，钾有余，磷极缺。
在冶金厂区，地表土壤为沙与砾石混合状态，场地土自地表起为第四纪冲积而成的卵石层，厚度大于100m，卵石主要由沉积岩碎块组成，呈亚椭圆形，一般粒度为30——70mm，最大为180mm，碎块坚固，空隙充填中密—密实的中沙约30%，说明渗透系数较大。
1.2.4 植被

区域内多为戈壁地貌，自然植被覆盖度低，无天然林。植被可分为荒漠类型的自然植被和人工植被。自然植被以藜科、豆科、菊科、禾本科、蒺藜科、柽柳科、蓼科等耐旱的灌木、半灌木为主，分布在冲积、洪积扇上的植物植株低矮，丛状疏生，覆盖度在5%以下，主要种类有芨芨草、白刺、骆驼刺等碱性植物；分布在地势低平的戈壁滩上的植物，可以依赖秋雨及水流浸润的沙层水分生活，主要有麻黄、花棒、梭梭、沙拐枣等，植被覆盖度可达5－10%，均呈小片状分布。人工植被以杨柳科、豆科为主，主要分布在绿洲周边缘及酒钢冶炼厂区周围，树种以杨树、柳树、槐树为主。在酒钢冶炼厂区及尾矿坝周围，通过酒钢公司多年绿化，基本营造出了小片人工绿洲。
1.2.5 社会经济概况
工程建设所在地嘉峪关市为省辖地级市，下辖嘉峪关镇、文殊镇、新城镇3个镇和五一路、新华路、建设路、胜利路、前进路、镜铁山矿6个街道办事处。

嘉峪关市人口17.18万人，其中城市人口近14万人，农业人口为3.28万人，占总人口的19.09％。2003年，全市生产总值24.03亿元，比上年增长11.4％。其中：第一产业完成0.83亿元，增长2.30％；第二产业完成18.83亿元，增长13.00％；第三产业完成4.38亿元，增长6.9％。

嘉峪关市是以生产钢铁、电力、建材为主的工业旅游城市，主要产品有生铁、钢、钢材、水泥、碳黑、铁合金等，工业总产值达50.06亿元。全市有耕地面积10977hm2，特色农业和高效经济作物发展较快，农业生产总值达到1.05亿元。城镇居民人均可支配收入7577元，全市农民人均纯收入3514元。

1.3 项目区水土流失情况

1.3.1 水土流失现状

嘉峪关市处于河西走廊西端，在《甘肃省水土保持区划》上属河西走廊平原亚区的走廊石质戈壁小区。河西走廊是我国荒漠化强烈发展的地区之一，也是我省荒漠化土地的主要分布区，荒漠化土地面积达21.3万km2，占全省荒漠化土地总面积28.3万km2的75.3％。其中，荒漠化面积17.59万km2，占82.59％；水土流失面积3.61万km2，占16.94％；盐渍化耕地面积1066km2，占0.5％。荒漠化土地面积中其风蚀荒漠化土地面积达13.4万km2，约占全省风蚀荒漠化土地面积14.37万km2的94％。本项目建设地点处于走廊平原的戈壁滩上，地形平缓，降水量小，水力侵蚀轻微，平均水蚀模数约250t/km2.a。但项目区风大且频，地表植被稀疏，是典型的风力侵蚀区，戈壁滩原地貌平均风蚀模数2000～3000t/km2.a。经长期的风蚀搬运，原地表细小可蚀物大多被大粒径砂砾石所代替，粗化严重。
1.3.2 水土流失防治情况
峪关市的水土保持生态环境建设主要围绕保护绿洲农田、保护水利设施、保护工矿企业进行防风林带建设，同时以嘉峪关古长城为依托，发展生态园林式观光旅游业，经过长期持续的生态环境建设，使嘉峪关市的生态环境在近10年内有了较大的改观。

酒钢公司是嘉峪关市规模最大、职工最多的工业企业，嘉峪关正是在酒钢公司的集聚效应中发展起来的新兴工业城市，酒钢公司在对嘉峪关市的生态环境建设中发挥了积极而重要的作用，对生产厂区及职工住宅小区进行了绿化美化，特别是厂区的绿化程度基本达到了园林化单位建设的要求。以建设清洁工厂为目标，对尾矿坝、弃渣场周围布设了重点防护措施。

酒钢自备电厂在建设过程中也采取了一定的防护措施，主要体现在以下几个方面：

（1）在施工管理办公楼周围布设了二条200m长的乔木林带，在厂区道路两侧布设了长100m的乔木林带。这些植物措施虽然目前还不能发挥作用，但为尽早发挥作用奠定了基础。

（2）在场地平整的基础上，对施工场地等周围采用围墙或围栏等拦护措施，可有效防止任意扩大扰动地表面积。

（3）在施工过程中配备了专用洒水车，定期洒水，可有效减少施工过程中的扬尘。

（4）在场地平整及基槽开挖过程中合理调配土方，施工现场不临时堆存大量弃方，将废方运往尾矿坝用于坝体加高，所以本项目在建设过程中无永久性弃渣。

2 水土保持防治方案情况

2.1 水土流失防治目标

原水保方案确定的防治目标为扰动土地整治率达到95%以上，水土流失治理度达到80%以上，土壤流失控制比小于2，拦渣率达到98%以上，林草植被恢复系数达到95%以上，林草植被覆盖率达到15%。水土保持变更方案中未提及防治目标。
2.2 防治责任范围

根据水利部批复的《酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程水土保持方案报告书》（报批稿），确定本项目水土流失防治责任范围面积为67.05hm2。其中，项目建设区面积66.75hm2，直接影响区面积0.3hm2。防治责任范围统计情况详见表2－1。

表2－1                  方案设计防治责任范围统计表             单位：hm2
	序号
	项目
	面积（ hm2）
	地类

	
	
	建设区
	影响区
	小计
	

	1
	生产厂区
	19.35
	0.2
	19.55
	戈壁滩地

	2
	施工生产区
	21.9
	
	21.9
	戈壁滩地

	3
	施工生活区
	6
	0.1
	6.1
	戈壁滩地

	4
	贮灰场
	12
	
	12
	戈壁滩地

	
	灰场外围隔离林带占地
	7.5
	
	7.5
	戈壁滩地

	5
	面积合计
	66.75
	0.3
	67.05
	


2017年9月建设单位委托甘肃四创水利工程咨询有限公司开展了水保方案变更工作，根据《酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程水保方案变更报告书》（送审稿），确定本项目水土流失防治责任范围面积为54.43hm2。其中，项目建设区面积53.31hm2，直接影响区面积1.12hm2。防治责任范围统计情况详见表2－2。

表2-2                措施变更后项目区防治责任范围面积表

	分区名称
	地表形态
	水土流失特点
	主体工程布局
	防治责任范围（hm2）

	
	
	
	
	建设区
	影响区
	合计

	生产管理防治区
	戈壁滩地
	风蚀
	生产厂区
	19.35
	0.20
	19.55

	施工区防治区
	戈壁滩地
	风蚀
	施工生产区、施工生活区
	27.90
	0.10
	28.00

	贮灰场防治区
	戈壁滩地
	风蚀
	贮灰场、灰场外围隔离林带
	6.06
	0.82
	6.88

	合计
	53.31
	1.12
	54.43


2.3 防治分区划分

按水土流失特点、水土流失的危害及治理的难易程度等，将本项目分为生产管理防治区、施工区防治区和贮灰场防治区。三个防治区。
2.4 水土保持治理措施

2.4.1 主体工程中具水土保持功能的防治措施

原水保方案中为防治水土流失，主体工程生产管理区布设了排水工程、隔离林带、厂区空地绿化及施工过程中的临时围栏及洒水。
2.4.2 水土保持方案新增防治措施

原水保方案中方案新增措施主要为拦渣坝、土地整治、灰场的废石铺压、周边防风林带及施工临时洒水降尘。具体措施数量详见表2－3。

表2－3                 方案中新增水土保持工程量
	防治分区
	植物措施
	工程措施

	
	造林

面积（hm2）
	用苗量（株）
	种草

面积

（hm2）
	草籽量

（kg）
	土地

整治

（hm2）
	拦渣坝

(座)
	压盖

废石

(hm2)
	灌溉

系统

(hm2)
	引水渠(m)

	施工区防治区
	
	
	
	
	27.9
	
	
	
	

	灰场防治区
	4.4
	19500
	
	
	
	1
	10.9
	7.5
	750

	合计
	7.48
	43929
	1.76
	334.1
	27.9
	1
	10.9
	7.5
	750


2.4.3 水保变更方案新增防治措施

水保方案变更中，经过比选贮灰场最终确定尾矿石压盖方案，主要措施为场地平整、尾矿石压盖、洒水抑尘等，具体措施详见表2-4。

表2-4                     变更方案工程量表

	序号
	项目
	单位
	数量

	第一部分:工程措施
	
	

	一
	事故储灰场
	
	

	1
	场地平整
	hm2
	4.88

	2
	尾矿石压盖
	m2
	

	(1)
	土方开挖
	m3
	2013.75

	(2)
	回填夯实
	m3
	2013.75

	(3)
	尾矿石运输
	m3
	2685.00

	(4)
	尾矿石压盖压盖
	m3
	2685.00

	第三部分:临时措施
	
	

	一
	事故储灰场
	
	

	1
	洒水抑尘
	m3
	29280.00


2.5 水土保持工程进度

本项目于2004年10月动工，计划2005年10月第一台机组建成发电，2006年6月第二台机组投入运行，根据“三同时”制度的要求，水土保持工程进度与主体工程同步实施。根据主体工程的工期安排，施工安排见表2-5。
表2-5                      水土保持方案措施实施进度安排表
	工程部位
	措施类型
	建设期
	运行期

	
	
	05年
	06年
	从设计水平年至方案服务期末

	
	
	3
	6
	9
	12
	3
	6
	9
	12
	2
	4
	6
	8
	10

	主体工程进度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	生产厂区
	临时防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	绿化美化
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工生活区、施工

生产区
	临时防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	土地整治
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	贮灰场
	灰坝建设
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	隔离林带
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	洒水碾压
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废石压盖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.6 水土保持投资
原水土保持方案概算总投资842.26万元，其中工程措施投资526.13万元，植物措施投资80.20万元，施工临时工程投资12.65万元，其他费用142.09万元，预备费34.25万元，建设期还贷利息17.15万元，水土流失危害补偿费为29.78万元；总投资中主体工程已列投资65.74万元，新增水保方案投资776.52万元；总投资中在建设期应列入基建投资的为555.60万元，应列入运行期生产成本的为286.66万元。详见表2-6。
变更方案设计中经过比选贮灰场最终确定尾矿石压盖方案，最终确定概算投资77.79万元，其中工程措施31.69万元，临时措施46.1万元。详见表2-7。
表2－6                       水土保持投资估算表               单位：万元
	序号
	工程或费用名称
	建安

工程

费
	林草工程费
	设备费
	其他

费用

　
	合计

	
	
	
	栽植费
	苗木及

种子费
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	第一部分    工程措施
	526.13 
	　
	　
	　
	　
	526.13 

	一
	贮灰场
	503.86
	　
	　
	　
	　
	503.86 

	（一）
	拦渣坝
	275.34
	　
	　
	　
	　
	275.34 

	（二）
	废矿渣压盖
	83.13
	　
	　
	　
	　
	83.13 

	(三)
	引水渠
	3.04
	　
	　
	　
	　
	3.04 

	(四)
	配套灌溉设施
	6.84
	　
	　
	　
	　
	6.84 

	(五)
	灰渣碾压
	135.50
	　
	　
	　
	　
	135.50 

	二
	施工生产区
	16.06
	　
	　
	　
	　
	16.06 

	(一)
	土地整治
	16.06
	　
	　
	　
	　
	16.06 

	三
	厂区
	6.21
	　
	　
	　
	　
	6.21 

	(一)
	排水管(主体已列)
	6.21
	　
	　
	　
	　
	6.21 

	　
	第二部分    植物措施
	45.69
	3.95
	30.57
	　
	　
	80.20 

	一
	造林
	26.49 
	3.79 
	28.21 
	　
	　
	58.49 

	（一）
	生产厂区、施工生活区(主体已列)
	13.56 
	2.17 
	22.08 
	　
	　
	37.81 

	1
	栽植费
	　
	2.17 
	　
	　
	　
	2.17 

	2
	苗木费
	　
	　
	22.08 
	　
	　
	22.08 

	3
	人工换土
	12.71
	　
	　
	　
	　
	12.71 

	4
	抚育管理
	0.84
	　
	　
	　
	　
	0.84 

	（二）
	贮灰场
	12.94 
	1.62 
	6.12 
	　
	　
	20.68 

	1
	栽植费
	　
	1.62 
	　
	　
	　
	1.62 

	2
	苗木费
	　
	　
	6.12 
	　
	　
	6.12 

	3
	人工换土
	12.17 
	　
	　
	　
	　
	12.17 

	4
	抚育管理
	0.77 
	　
	　
	　
	　
	0.77 

	二
	种草
	19.20 
	0.16 
	2.36 
	　
	　
	21.71 

	(一)
	生产厂区、施工生活区(主体已列)
	19.20 
	0.16 
	2.36 
	　
	　
	21.71 

	1
	种植费
	　
	0.16 
	　
	　
	　
	0.16 

	2
	种子费
	　
	　
	2.36 
	　
	　
	2.36 

	3
	人工换土
	19.20 
	　
	　
	　
	　
	19.20 

	　
	第三部分  施工临时工程
	12.65 
	　
	　
	　
	　
	12.65 

	一
	临时防护工程
	0.52 
	　
	　
	　
	　
	0.52 

	二
	其他临时工程
	12.13 
	　
	　
	　
	　
	12.13 


续表2－6                     水土保持投资估算表               单位：万元
	序号
	工程或费用名称
	建安

工程

费
	林草工程费
	设备费
	其他

费用

　
	合计

	
	
	
	栽植费
	苗木及

种子费
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	第四部分  其他费用
	　
	　
	　
	0.53 
	141.56
	142.09 

	一
	项目建设管理费
	　
	　
	　
	　
	8.77
	8.77 

	（一）
	建设项目法人管理费
	　
	　
	　
	　
	5.69
	5.69 

	（二）
	前期工程费
	　
	　
	　
	　
	3.08
	3.08 

	二
	项目建设技术服务费
	　
	　
	　
	　
	63.43
	63.43 

	（一）
	研究试验费
	　
	　
	　
	　
	0.00
	0.00 

	（二）
	勘测设计费
	　
	　
	　
	　
	30.75
	30.75 

	（三）
	设计文件评审费
	　
	　
	　
	　
	0.68
	0.68 

	（四）
	工程监理费
	　
	　
	　
	　
	32.00
	32.00 

	三
	工程质量监督检测费
	　
	　
	　
	　
	0.62
	0.62 

	四
	预算定额编制管理

费、劳动定额测定费
	　
	　
	　
	　
	0.74
	0.74 

	五
	水土保持监测费
	　
	　
	　
	0.53
	68.00
	68.53 

	（一）
	人工费
	　
	　
	　
	　
	68.00
	68.00 

	（二）
	设施、设备费
	　
	　
	　
	0.53
	　
	0.53 

	　
	一至四部分合计
	584.48 
	3.95 
	30.57 
	0.53 
	141.56 
	761.08 

	　
	基本预备费
	26.30 
	0.18 
	1.38 
	0.02 
	6.37 
	34.25 

	　
	水土流失危害及设施补偿费
	29.78 
	　
	　
	　
	　
	29.78 

	　
	水保方案静态总投资
	640.55 
	4.12 
	31.94 
	0.56 
	147.93 
	825.10 

	　
	建设期贷款利息
	17.15 
	　
	　
	　
	　
	17.15 

	　
	水保方案动态总投资
	657.71
	4.12
	31.94
	0.56
	147.93
	842.26 


表2－7                变更方案水土保持投资估算表             单位：万元
	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（万元）

	第一部分:工程措施
	
	
	
	31.69

	一
	事故储灰场
	
	
	
	31.69

	1
	场地平整
	hm2
	4.88
	10583.00
	5.16

	2
	尾矿石压盖
	m2
	
	
	26.53

	(1)
	土方开挖
	m3
	2013.75
	3.86
	0.78

	(2)
	回填夯实
	m3
	2013.75
	13.65
	2.75

	(3)
	尾矿石运输
	m3
	2685.00
	73.66
	19.78

	(4)
	尾矿石压盖压盖
	m3
	2685.00
	12.00
	3.22

	第二部分:临时措施
	
	
	
	46.10

	一
	事故储灰场
	
	
	
	45.47

	1
	洒水抑尘
	m3
	29280.00
	15.53
	45.47

	二
	其他临时措施
	%
	2.00
	316902.91
	0.63

	合计
	
	
	
	77.79


3 监理规划

3.1 监理依据

3.1.1 法律法规
1、《中华人民共和国水土保持法》（2010.12.25日修订）；

2、《中华人民共和国水法》，全国人大常委会，2002.10.01；

3、《中华人民共和国环境保护法》，全国人大常委会，1989.12.26；

4、《中华人民共和国土地管理法》，全国人大常委会，1999.01.01；
5、《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第253号1998.11.29；

6、《甘肃省水土保持条例》（2012年10月1日甘肃省人大常委会）。

3.1.2 部委规章
1、《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》，水利部第16号令，2005.07.08修订；

2、《水利工程建设监理规定》，水利部28号令，2007.02.01日起施行；

3、《水利部关于加强大中型开发建设项目水土保持监理工作的通知》（水保〔2003〕89号）。

3.1.3 规范标准
1、《建设工程监理规范》（GB50319-2000）；

2、《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-

2008）；

3、《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）；

4、《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）；

5、《水土保持综合治理  技术规范》（GB/T16343-2008）；

6、《水土保持综合治理  验收规范》（GB/T15773-2008）；

7、《造林技术规程》（GB/T15776-1995）；

8、《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）；

9、《黄河水土保持生态工程施工质量评定规程》（试行）。

3.1.4 建设文件及合同文件
1、《酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程水土保持方案报告书》(报批稿)；

2、《酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程工程施工合同》；

3、《酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程水土保持监理合同》；

4、有关批复文件及施工图设计；

5、《酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程建设总结》；

6、主体工程监理相关资料。

3.2 监理机构及人员

2009年3月，受嘉峪关宏晟热电有限责任公司委托，甘肃绿华生态工程咨询监理有限责任公司承担了该项目水土保持工程的监理工作，根据该工程的特点，我公司及时组建了宏晟热电二期工程水土保持项目监理调查组，调查组由总监、监理工程师、监理员和资料员组成，由总监全权负责，组织实施监理合同赋予的各项工作。项目监理调查组人员见表3－1。
表3—1                项目监理调查组人员构成表

	序号
	姓名
	上岗证号
	专业
	技术职称
	监理职务

	1
	王林山
	JLZ2009620009
	水土保持
	高级工程师
	总监

	2
	田  斌
	JLG2012620299
	水土保持
	工程师
	监理工程师

	3
	张维舟
	
	水土保持
	助理工程师
	监理员

	4
	刘宝平
	
	水土保持
	助理工程师
	监理员

	5
	杨红霞
	
	水土保持
	助理工程师
	监理员


3.3 监理工作方法

根据工程特点，本次监理主要采取现场调查和查阅施工资料的方法进行。

（1）实施的措施数量采取实地丈量和抽查对照的方法确定。

（2）工程质量采用现场观察、测量、剥露测量、挖掘探深、查阅施工资料等方法进行分析评定。

（3）工程进度、投资采用查阅各分部工程的施工资料和现场调查进行分析确定。

3.4 监理工作内容

本次监理主要是检查、核实水保方案的实施情况，通过现场勘测、实地丈量、观察、调查和查阅施工资料，核实各项防护措施的实施数量与投资，分析评定工程质量，提出工程存在的问题与处理措施。具体调查核实的措施内容有：
（1）防护工程措施与主体工程同步完成情况；

（2）防护工程防护稳定性和实施数量；

（3）防护工程防护效果；

（4）防护工程的完好程度；

（5）对周边地区造成的危害；

（6）厂区及贮灰场林草措施的数量、质量及生长情况；

（7）施工场地施工便道的整治及恢复情况。

3.5 监理工作范围

监理工作范围即本工程的水土流失防治责任范围，主要包括水土保持方案新增措施、主体工程已有水保措施及水报方案变更新增措施，由于主体工程设计的具有水土保持功能的工程，其主要目的是为主体服务，是主体工程的重要组成部分，其监理任务不包括在本监理工作范围之内，另一方面水土保持监理委托时主体工程已全部完工投运，因此本次水保监理对主体监理单元工程、分布工程的质量、数量进行认定，同时对委托后整改区域的措施质量予以评定。

4 监理过程
该工程于2003年8月20日开工建设，2006年12月主体工程完工并投产使用。工程施工阶段，水土保持工程由主体监理单位，甘肃光明电力工程咨询监理有限责任公司，主体监理通过旁站、巡视、跟踪检查等手段，进行了工程质量、进度以及投资控制。

2009年3月，甘肃绿华生态工程咨询监理有限责任公司承担了该项目水土保持工程的监理工作，因本次监理滞后，监理控制主要是事后控制，监理过程主要是在通过现场踏勘、调查访问和根据主体工程设计相关文件以及查阅主体土建工程监理资料的基础上进行了以下工作：

2009年3月~2015年8月，监理人员多次深入施工现场，对施工点现场做了详细的调查，了解施工工作进度。发现该工程在贮灰场防风林带未实施，根据存在问题，监理人员及时与建设单位、施工单位人员沟通，提出了整改意见，并对施工过程中应注意的事项作出了明确说明，对参建单位人员宣传水土保持法律法规，提高参建单位人员的水土保持意识。

2015年8月，由于企业改革，监理人员发生了变更，变更后监理人员第一次进驻现场，了解项目的概况，进度情况，水保措施落实整情况，并提出了整改意见，并对施工过程中应注意的事项作出了明确说明。

2016年3月，监理人员对施工现场再次进行调查，查看水保措施整治、修整情况，了解水土保持措施进度。

2016年8月，监理人员踏勘现场，掌握工程施工进度，各项水土保持措施落实情况进行调查，对现场存在的问题，提出整改意见。

2017年3月，监理人员踏勘现场，掌握工程施工进度，各项水土保持措施落实情况进行调查，发现贮灰场灰渣未按方案设计要求碾压，防风林带为实施，现场调查结束后，对现场存在的问题，监理单位及时提出整改意见。

2017年9月初，监理人员配合省水土保持局的督查检查，会后经省水保局与建设单位的沟通协调，对于贮灰场防风林带因客观原因未按方案设计措施实施的问题，建议建设单位开展水土保持方案的变更工作，完善贮灰场的防治措施。

2017年9月10日，建设单位委托甘肃四创水利工程咨询有限公司，开展了该项目水土保持方案的变更工作，并于10月下旬完成了水土保持方案变更报告书（送审稿）。

2017年10月30日，监理人员会同建设单位相关负责人，对现场进行了再次核查，重点对贮灰场的后期整治进行了现场查勘，并对本次整改的工程量及相关资料进行了搜集整理，于11月10日完成了该项目水土保持监理总结报告。

本次监理的工作程序如图4－1所示。

监理工作程序图






监理工作程序图 4－1

5 监理效果

5.1 工程设计变化情况

由于原水保方案编写时项目已开工，方案编制深度为初步设计阶段，原方案中场区及施工生产生活区域与实际基本一致，主体工程在施工中根据实际需要只对贮灰场进行了优化调整，致使贮灰场的占地及防护措施的类型、布设以及防治责任范围等与水保方案设计存在出入，主要变化有：
（1）原方案设计贮灰场场址位于尾矿坝外侧西北角，占地12hm2，输灰道路利用既有道路，实际灰场位置与原方案设计一致，占地6hm2，除利用既有道路外，新增灰场道路120m，宽5m，占地0.06hm2。
（2）水保措施：原方案设计在贮灰场南、西、北三侧增设拦渣坝总长1045m，在灰场西侧150m范围内布设隔离林带，从尾矿库北部的泵房取水，并延伸灌溉系统，面积7.5hm2，其中布设林带面积4.4hm2，带间空地3.1hm2，实际在灰场四周布设了拦渣坝共计960m，由于自然条件、水源条件等的限制，导致原设计的防风林带及配套的灌溉设施均未实施，2017年9月建设单位委托甘肃四创水利工程咨询有限公司，开展了该项目的水土保持方案的变更，将原方案设计的防风林带调整为土地整治及尾矿石压盖，截止目前灰场实施了部分土地整治及洒水降尘措施，尾矿石压盖暂未实施。
5.2 水土保持措施完成情况

5.2.1 主体工程具有水土保持功能的措施完成情况

（1）排水工程：生产厂区内布设布设排水管430m，雨水收集后排至酒钢污水管网。
（2）绿化美化：土地整治后，酒钢集团统一规划对生产管理区空置地进行了绿化，共完成绿化5.6hm2，其中造林3.28hm2，种草2.32hm2，乔灌木7351株，草籽440kg。
（3）临时防护措施：施工期间进行了洒水降尘，共计洒水1300m3。
主体工程具有水土保持功能的措施完成情况见表5－1。绿化苗木规格及苗木量统计见表5-2。
表5－1             主体工程具有水土保持功能的措施完成情况表
	防治分区
	措施类型
	措施名称
	单位
	数量

	生产管理区
	工程措施
	排水管
	m
	30785

	
	植物措施
	造林
	hm2
	17210

	
	
	种草
	hm2
	41252

	
	临时措施
	洒水
	t
	255


表5-2                 厂区植物措施苗木规格及数量统计表
	树（草）种
	布设部位
	苗龄及种苗规格
	数量（株/kg）

	云杉
	道路两侧、办公楼前空地
	6年生Ⅰ级苗，冠径>60cm，苗高>80cm，带土坨
	73

	侧柏
	道路两侧、办公楼前空地
	6年生Ⅰ级苗，冠径>60cm，苗高>80cm，带土坨
	128

	圆柏
	办公楼前空地，生产区空地
	4年生Ⅰ级苗，冠径>60cm，苗高>80cm，带土坨
	140

	柳树
	道路两侧
	2年生Ⅰ级苗，地径>2.0cm，苗高>250cm
	364

	国槐
	道路两侧
	4年生Ⅰ级苗，地径>2.00cm，苗高>200cm
	280

	白榆
	生产区空地
	1年生Ⅰ级苗，地径>1.50cm，苗高>80cm
	186

	迎春花
	办公楼前空地，生产区空地
	3年生Ⅰ级苗，地径>2cm，苗高>100cm
	840

	珍珠梅
	道路两侧
	2年生Ⅰ级苗，地径>2cm，苗高>100cm
	1270

	金叶榆
	生产区空地
	3年生Ⅰ级苗，地径>2cm，苗高>100cm
	3440

	月季
	办公楼前空地
	2年生Ⅰ级苗，地径>2cm，苗高>100cm
	630

	高羊茅
	办公楼前空地，生产区空地
	种籽要求新鲜饱满、纯度95%以上，发芽率90%以上。
	267

	苜蓿
	办公楼前空地，生产区空地
	
	109.8

	三叶草
	办公楼前空地，生产区空地
	
	63.2

	合计
	乔木1171株、灌木6180株、草籽440kg


5.2.2 水土保持新增措施完成情况

5.2.2.1 水土保持工程措施完成情况
（1）生产管理区

施工结束后对除建筑物及硬化区域以外的区域进行了土地整治，共完成土地整治7.23hm2，其中包含5.6hm2的绿化整地。
（2）施工区防治区

施工结束后对除部分保留的临建设施外的临建设施进行了拆除，并对场地进行了清理平整，共完成土地整治25hm2，施工期间进行了洒水降尘，共完成洒水2500m3。

（3）贮灰场区

贮灰场四周布设了拦渣坝960m，对灰场道路进行了土地整治，及砾石压盖完成土地整治0.06hm2，砾石压盖120m3。
工程措施实施情况详见表5—3.

表5－3                  水土保持工程措施完成情况表
	防治分区
	措施名称
	单位
	数量

	生产管理区
	土地整治
	hm2
	7.23

	施工区防治区
	土地整治
	hm2
	25

	贮灰场区
	土地整治
	hm2
	0.06

	
	砾石压盖
	hm2
	0.06

	
	
	m3
	120


5.2.2.2 水土保持临时措施完成情况

（1）生产管理区

通过查阅主体监理资料及施工总结报告，施工过程中施工单位进行了洒水降尘，共计完成洒水1300m3。
（2）施工区防治区

通过查阅主体监理资料及施工总结报告，施工过程中施工单位进行了洒水降尘，共完成洒水2500m3。

5.2.3 水保变更方案新增措施完成情况
变更方案设计中措施主要针对于贮灰场，截止目前共完成贮灰场土地整治2.93hm2，洒水降尘17568m3。
5.3 水土保持措施对比分析

由于工程在建设过程中进行了优化调整，实际实施的水土保持措施及工程量较水土保持方案设计有所变化，另一方面水土保持方案变更后对贮灰场的防治措施进行了调整，具体措施变化情况详见表5－4。
表5-4                 水土保持措施对比分析表
	防治分区
	措施名称
	单位
	工程量
（原方案）
	工程量
（变更设计）
	工程量
（实际）
	工程量
（增减）

	生产管理区
	土地整治
	hm2
	/
	/
	7.23
	7.23

	
	排水管
	m
	430
	/
	430
	0

	
	绿化
	hm2
	4.84
	/
	5.6
	0.76

	
	洒水
	m3
	
	/
	1300
	

	施工区防治区
	土地整治
	hm2
	27.9
	/
	25
	-2.9

	
	洒水
	m3
	
	/
	2500
	

	贮灰场防治区
	土地整治
	hm2
	/
	4.88
	3.53
	-1.35

	
	尾矿石压盖
	m2
	/
	6712.5
	
	-6712.5

	
	砾石铺压
	hm2
	
	
	0.06
	0.06

	
	压盖废石
	hm2
	10.9
	/
	
	-10.9

	
	灌溉系统
	hm2
	7.5
	/
	
	-7.5

	
	引水渠
	m
	750
	/
	
	-750

	
	拦渣坝
	m
	1045
	/
	960
	-85

	
	洒水
	m3
	
	29280
	17568
	-11712


5.3.1 工程措施对比分析

（1）生产管理区
原水保方案中主体已列具水土保持功能的措施为雨水排水管，实际布设的排水管长度与方案设计一致，实际新增土地整治7.23hm2。

（2）施工区防治区

施工结束后对除部分预留的临建设施外，对剩余临建设施拆除的区域进行土地整治，共完成土地整治面积25hm2，较方案设计减少了2.9hm2。
贮灰场防治区

原方案设计在灰场南、西、北三侧增设拦渣坝1045m，达到设计标高后对渣面进行土地整治，在灰渣面上用选矿废石压盖10.9hm2，并配套灌溉系统7.5hm2、引水渠750m，实际布设拦渣坝960m，较方案设计减少了85m，新增施工道路土地整治0.6hm2，土地整治后进行了砾石压盖共铺压砾石1200m3，由于自然条件等的限制，致使配套的灌溉设施引水渠等未实施；

变更方案中设计对闭库的贮灰场顶部及周边进行土地整治共计4.88hm2，土地整治后对坡面采取尾矿石压盖面积6712.50m2，压盖厚度0.40m，共需要尾矿石2685.00m3，截止目前，由于贮灰场暂未闭库，只进行了部分土地整治，截止目前，共完成土地整治2.93hm2，完成变更方案设计的约60%，尾矿石压盖暂未实施。
5.3.2 植物措施对比分析

工程实际共完成植物措施面积5.6hm2，较原方案设计增加了0.76hm2。
（1）生产管理区
原方案设计中该区绿化4.84hm2，实际施工结束后有酒钢集团统一规划共完成绿化5.6hm2，较方案设计增加了0.76hm2。
（2）贮灰场防治区

原方案设计中在该区西侧150m的范围内，布设隔离林带，并延伸灌溉系统，面积7.5hm2，其中布设林地面积4.4 hm2，实际该项措施未实施。

5.3.2 临时措施对比分析

原方案设计临时措施主要生产管理区的临时围栏及各防治分区的洒水降尘，通过查阅主体监理资料及施工总结等，实际施工过程中主要实施的临时措施为洒水降尘，生产管理区及施工区防治区，施工过程中共计完成洒水3800m3；

变更设计中临时措施主要为土地整治过程中的洒水降尘，截止目前共完成洒水17568m3，较变更方案设计减少了11712m3。
5.4 工程质量与评价

由于本工程水土保持监理工作滞后，为合理评价工程质量，本次只对地上部分（不含隐蔽工程）后期整改的措施项目进行了综合评价，对工程已完成的措施查阅了主体监理评定资料，并予以认定，并按照《水土保持保持质量评定规程（SL336-2006）》的要求，对水土保持措施进行了划分。

5.4.1 质量评定项目划分

根据工程实际情况，将工程质量按单元工程、分部工程和单位工程逐级划分，综合评定。

（1）单位工程。按照工程类型和便于质量管理的原则，将水土保持方案新增措施划分为坡面防护工程、防洪排导工程、土地整治工程、植被建设工程4个单位工程。

（2）分部工程。按照功能相对独立、工程类型相同的原则，将组成单位工程的单个工程划分为一个分部工程。

（3）单元工程。按照单独施工完成的最小综合体和便于进行质量考核的原则，将组成分部工程的单个工程划分为一个单元工程。

根据目前已实施的水土保持措施，本工程地上部分水土保持项目共划分单位工程4个，分部工程5个，单元工程62个，具体划分内容详见表5－5。

表 5－5               水土保持项目质量评定划分表
	单位工程
	分部工程
	单元工程及划分
	单元工程个数

	Ⅰ防洪排导工程
	排水工程
	生产管理区完成排水管430m，每100m为一个单元工程，不足100m为一个单元工程，共5个单元工程。
	5

	Ⅱ土地整治工程
	场地平整
	生产管理区土地整治1.63hm2，每1hm2为一个单元工程，不足1hm2作为一个单元工程，共2个单元工程。
	31

	
	
	施工防治区土地整治25hm2，每1hm2为一个单元工程，不足1hm2作为一个单元工程，共25个单元工程。
	

	
	
	贮灰场区土地整治2.99hm2，每1hm2为一个单元工程，不足1hm2作为一个单元工程，共3个单元工程。
	

	
	砾石压盖
	贮灰场区施工道路砾石压盖0.06hm2，每1hm2为一个单元工程，不足1hm2作为一个单元工程，共1个单元工程。
	

	植被建设工程
	点片状植被
	生产管理区完成绿化5.6hm2，每0.1~1hm2作为一个单元工程，不足0.1hm2单独作为一个单元工程大于1hm2，可划分为两个单元工程，共6个单元工程。
	6

	拦渣工程
	拦渣坝
	灰场实施拦渣坝960m，每50m为一个单元工程，不足50m为一个单元工程，共20个单元工程。
	20


5.4.2 工程质量评定

根据《水土保持工程质量评定规程》（SL366—2006）相关规定，用数控法计算，该工程单元工程62项，分部工程5项，单位工程4项，由于目前贮灰场未闭库因此监理人员只对目前已实施的措施进行了划分，对贮灰场已实施土地整治工程进行了评定，按照质量检验评定基本规定的质量检验评定标准，该项目目前已实施的水土保持设施的工程质量评定为合格标准。
5.4.3 分区工程质量评价

（1）生产管理区
生产管理区实施的土地整治、雨水排水管等工程符合设计要求，工程质量合格，防护效果良好。雨水排水畅通。

生产管理区道路两侧及空置地根据当地气候和立地条件，对可绿化地段进行了绿化，树种主要有国槐、柳树、云杉、苜蓿等。工程施工结束后，建设单位做了大量的抚育工作，目前长势良好。

从现场调查和主体工程监理资料显示，主体工程具有水保功能的防护措施施工工艺合理，布设位置及结构尺寸符合设计要求，质量合格，排水系统完善，防护措施运行正常。

（2）施工区防治区

施工结束后进行了土地整治，通过查阅主体监理资料及监理人员进行现场查勘，目前大部分区域酒钢集团已规划利用，其余区域整治效果良好。
（3）贮灰场防治区

目前灰场顶部部分区域进行了土地整治，监理人员进行现场查勘，已完成土地整治的区域整治满足要求，总体来看整治后的场地平整，无坑洼积水区域，整治效果良好，施工道路土地整治后铺压了砾石提高了起沙风速，有效的减少了水土流失。
5.5 工程进度与评价

5.5.1 工程进度

本段工程于2003年8月开工，2006年12月投产运行，总工期40个月。目前实施的水土保持措施于2003年8月施实，2017年11月结束，主要措施进度如下：

（1）雨水排水管、生产管理区的绿化洒水等具有水土保持功能的措施于2003年8月开工，2006年5月完工。

（2）生产管理区及施工区的土地整治于2005年3月开工，2006年12月完工。

（3）贮灰场的拦渣坝及施工道路的土地整治砾石压盖等于2006年7月开工，2006年12月完工。

（4）贮灰场周边及顶部的土地整治于2017年9月底开工，目前土地整治工作完成设计总量的约60%，尾矿石压盖暂未实施。
5.5.2 工程进度评价

主体工程具有水土保持功能的措施和方案新增水土保持措施均有主体工程施工单位施工。根据调查，除目前未整治完成的贮灰场外，工程措施基本符合合同规定的工期要求，各项措施与主体工程的施工相互协调，同步实施，基本符合“三同时”制度要求。

5.6 工程投资与评价

5.6.1 工程投资

本工程共完成水土保持总投资499.65万元，其中工程措施285.43万元（含主体投资），临时措施31.08万元，其他费用113.56万元，水土流失危害补偿费29.78万元。在总投资中，主体工程具有水土保持功能的措施投资6.21万元。具体投资情况见表5－6。

表5－6                  水土保持总投资统计表

	序号
	工程或费用名称
	实际

	
	第一部分工程措施
	285.43

	一
	贮灰场
	259.04

	（一）
	拦渣坝
	252.94

	（二）
	废矿渣压盖
	

	(三)
	引水渠
	

	(四)
	配套灌溉设施
	

	(五)
	灰渣碾压
	

	（六）
	土地整治
	3.7

	（七）
	砾石压盖
	2.4

	二
	施工生产区
	14.4

	(一)
	土地整治
	14.4

	三
	厂区
	11.99

	(一)
	排水管(主体已列)
	6.21

	（二）
	土地整治
	5.78

	
	第二部分植物措施
	0

	一
	造林
	

	（一）
	生产厂区、施工生活区(主体已列)
	

	1
	栽植费
	

	2
	苗木费
	

	3
	人工换土
	

	4
	抚育管理
	

	（二）
	贮灰场
	

	1
	栽植费
	

	2
	苗木费
	

	3
	人工换土
	

	4
	抚育管理
	

	二
	种草
	

	(一)
	生产厂区、施工生活区(主体已列)
	

	1
	种植费
	

	2
	种子费
	

	3
	人工换土
	

	
	第三部分临时措施
	31.08

	一
	临时防护工程
	31.08

	二
	其他临时工程
	


续表5－6                  水土保持总投资统计表
	序号
	工程或费用名称
	实际

	
	第四部分  其他费用
	113.56

	一
	项目建设管理费
	8.77

	（一）
	建设项目法人管理费
	5.69

	（二）
	前期工程费
	3.08

	二
	项目建设技术服务费
	63.43

	（一）
	研究试验费
	0

	（二）
	勘测设计费
	30.75

	（三）
	设计文件评审费
	0.68

	（四）
	工程监理费
	32

	三
	工程质量监督检测费
	0.62

	四
	预算定额编制管理费、劳动定额测定费
	0.74

	五
	水土保持监测费
	40

	
	一至四部分合计
	430.07

	
	基本预备费
	32.69

	
	水土流失危害及设施补偿费
	29.78

	
	水保方案静态总投资
	492.54

	
	建设期贷款利息
	7.11

	
	水保方案动态总投资
	499.65


5.6.2 投资分析
该工程实际完成水土保持工程总投资499.65万元，比原方案设计估算投资减少342.61万元，其中工程措施减少240.7万元，植物措施减少了80.2万元，临时措施增加了18.43万元，其他费用减少了28.53万元，基本预备费减少了1.56万元。
5.6.2.1 水土保持工程措施投资分析

项目实际完成水土保持工程措施投资285.43万元，其中方案变更前前完成投资282.33万元，比原方案设计估算投资减少243.08万元，详见表5-7，变更方案投资只针对于贮灰场水保措施，共设计投资77.79万元，其中工程措施投资31.69万元，实际截止目前只进行了部分区域的土地整治，尾矿石压盖未实施，目前共计完成工程措施投资3.1万元，约完成设计工程措施投资的10%，较变更设计减少了28.59万元，详见表5-8。
表5－7           水土保持工程措施投资对比表（与原方案）      单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	实际

（A）
	设计

（B）
	增减

（A-B）

	
	
	
	
	

	
	第一部分工程措施
	282.33
	526.13
	-243.8

	一
	贮灰场
	255.94
	503.86
	-247.92

	（一）
	拦渣坝
	252.94
	275.34
	-22.4

	（二）
	废矿渣压盖
	
	83.13
	-83.13

	(三)
	引水渠
	
	3.04
	-3.04

	(四)
	配套灌溉设施
	
	6.84
	-6.84

	(五)
	灰渣碾压
	
	135.5
	-135.5

	（六）
	土地整治
	0.6
	
	

	（七）
	砾石压盖
	2.4
	
	

	二
	施工生产区
	14.4
	16.06
	-1.66

	(一)
	土地整治
	14.4
	16.06
	-1.66

	三
	厂区
	11.99
	6.21
	5.78

	(一)
	排水管(主体已列)
	6.21
	6.21
	0

	（二）
	土地整治
	5.78
	
	5.78


表5－8         水土保持工程措施投资对比表（与变更设计）       单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	实际

（A）
	设计

（B）
	增减

（A-B）

	
	
	
	
	

	
	第一部分工程措施
	
	31.69
	-31.69

	一
	事故储灰场
	
	31.69
	-31.69

	1
	场地平整
	3.1
	5.16
	-2.06

	2
	尾矿石压盖
	
	26.53
	-26.53

	(1)
	土方开挖
	
	0.78
	-0.78

	(2)
	回填夯实
	
	2.75
	-2.75

	(3)
	尾矿石运输
	
	19.78
	-19.78

	（4）
	尾矿石压盖压盖
	
	3.22
	-3.22


投资变化的主要原因有以下几个方面：

（1）生产管理区

该区原方案设计工程措施主要为主体已列的雨水排水管设计总投资6.21万元，实际除布设排水管外新增了土地整治措施，新增投资5.78万元，该区工程措施较原方案设计增加了5.78万元。

（2）施工区防治区

该区原方案设计土地整治27.9hm2，实际实施土地整治25hm2，发生投资14.4万元，较方案设计减少了2.9hm2，投资较原方案设计较少了1.66万元。

（3）贮灰场区

原方案设计该区主要措施为拦渣坝、防风林带、灌溉设施、废石铺压等设计投资503.86万元，实际由于自然条件等的限制，方案变更前只实施了拦渣坝及施工道路的土地整治、砾石压盖，剩余措施均为实施，投资较原方案设计减少了247.92万元，方案变更后针对本区布设了土地整治、尾矿石压盖等，截至目前实际只进行了部分土地整治工程，实际完成投资3.1万元，剩余土地整治及尾矿石压盖均未实施。

5.6.2.2 水土保持植物措施投资分析

原方案设计植物措施投资80.2万元，实际项目土建完工后由酒钢集团统一规划，实施了生产管理区的绿化，资金由酒钢集团统一支配，未列入该项目投资中。

5.6.2.3 水土保持临时措施投资分析

截止目前实际完成临时措施投资31.08万元，其中主体建设施工期完成3.8万元，贮灰场整治过程中完成投资27.28万元，具体如下：

1、原方案设计临时措施主要未临时洒水、临时拦挡等设计投资12.65万元，实际通过查阅主体监理资料及施工总结等，施工期实施了一部分的洒水措施，实际完成投资3.8万元，比原方案设计估算投资减少了8.85万元，原方案设计估算投资与实际完成投资对比情况，详见表5—9；

2、方案变更设计贮灰场整治过程中进行洒水降尘，设计临时洒水投资45.47万元，实际截止目前完成投资27.28万元，约完成总投资的60%，变更设计估算投资与完成投资对比情况见表5－10。

表5－9         水土保持临时措施投资对比表（与原方案）        单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	实际

（A）
	设计

（B）
	增减

（A-B）

	
	
	
	
	

	三
	第三部分：临时措施
	3.8
	12.65
	-8.85

	1
	临时防护措施
	3.8
	0.52
	3.28

	2
	其他临时工程
	
	12.13
	-12.13


表5－9         水土保持临时措施投资对比表（与变更设计）        单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	实际

（A）
	设计

（B）
	增减

（A-B）

	
	
	
	
	

	三
	第三部分：临时措施
	27.28
	45.47
	-18.19

	1
	临时防护措施
	27.28
	45.47
	-18.19


投资减少的原因一方面是施工期临时洒水等未完全按方案设计落实，另一方面是贮灰场的整治目前尚未完成，临时洒水只实施了一部分。
5.7 施工安全与评价

为了实现安全目标，施工单位从思想、目标、组织、制度和人员等方面建立健全了安全保证体系，主要安全措施和制度为：施工机具、车辆和设备有专人管理和操作，做到“三定”（定人、定机、定岗位），“三好”（管好、用好、维修好），“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障）“四懂”（懂管理、懂结构、懂性能、懂用途），车辆、设备按有关规定进行保养，确保其性能处于完好状态，符合安全技术要求，满足施工需要。

本项目在实施过程中，始终强调施工安全问题，各施工点分别设置安全员进行现场监督检查，严格执行安全措施，工程施工顺利，没有发生安全事故现象。

5.8 工程总体评价

该工程按照水土保持法律法规，依法编报了水土保持方案，并在施工中得到较好地落实，工程建设过程中，参建单位对水土保持工作较为重视，确保了各项措施的顺利实施，较好的控制和减少了施工期的水土流失。从现场调查的情况看，生产管理区及施工区措施主要以土地整治为主，同时生产管理区布设了雨水排水管对可绿化区域进行了绿化，贮灰场布设了拦渣坝这些措施既保证了工程安全，又有效防止了水土流失，贮灰场整治后的场地与周围环境基本协调。

总体来看，该项目贮灰场建设期落实的拦渣坝及厂区、施工区落实的各项水土保持措施完善，措施布设位置、防护标准及工程质量符合设计要求，各项工程措施运行良好，防治效果明显，达到了水土保持方案的防治目标，可满足国家对生产建设项目水土保持的要求。
6  建议

1、建议建设单位在灰库闭库后，严格按照变更设计要求落实相应水土保持措施，并加强运行过程中的管理维护。

2、加强对绿化区的抚育管理工作，及时做好植物病虫害的防治，巩固绿化成果，防止新的水土流失发生。

3、建设单位在今后的工程建设中及时开展水土保持监理工作。
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